

ESTRUCTURA (DATOS DE PRUEBA)

05 oct 2026 · Sergio Sánchez

Avance general
TORRE H:
- COLOCACIÓN DE LOSETA EN LAVANDERÍAS



Foto 1 · 05 oct 2026 · Sergio Sánchez
Comentario · Sergio Sánchez
Avance en fotografía del día 5, evidencia 1.



Foto 2 · 05 oct 2026 · Sergio Sánchez
Descripción
Avance en fotografía del día 5, evidencia 2.
Comentario · Sergio Sánchez
Detalle adicional exclusivo del comentario 1.

06 oct 2026 · Sergio Sánchez

Avance general
TORRE H:
- RESANE EN BASES DE BARANDALES
- ARMADO DE MURO PARA TERRAZA EN PB

ESTRUCTURA (DATOS DE PRUEBA)

06 oct 2026 · Sergio Sánchez · continuación



Foto 3 · 06 oct 2026 · Sergio Sánchez
Comentario · Sergio Sánchez
Avance en fotografía del día 6, evidencia 1.



Foto 4 · 06 oct 2026 · Sergio Sánchez
Descripción
Avance en fotografía del día 6, evidencia 2.
Comentario · Sergio Sánchez
Detalle adicional exclusivo del comentario 3.

07 oct 2026 · Sergio Sánchez

Avance general
TORRE H:
- ARMADO DE MURO PARA TERRAZA DE PB



Foto 5 · 07 oct 2026 · Sergio Sánchez
Comentario · Sergio Sánchez
Avance en fotografía del día 7, evidencia 1.



Foto 6 · 07 oct 2026 · Sergio Sánchez
Descripción
Avance en fotografía del día 7, evidencia 2.
Comentario · Sergio Sánchez
Detalle adicional exclusivo del comentario 5.

ESTRUCTURA (DATOS DE PRUEBA)

08 oct 2026 · Sergio Sánchez

Avance general
TORRE H:
- ARMADO DE MURO PARA TERRAZA EN PB
- ARMADO DE LOSA PARA CUARTO DE MÁQUINAS



Foto 7 · 08 oct 2026 · Sergio Sánchez
Comentario · Sergio Sánchez
Avance en fotografía del día 8, evidencia 1.



Foto 8 · 08 oct 2026 · Sergio Sánchez
Descripción
Avance en fotografía del día 8, evidencia 2.
Comentario · Sergio Sánchez
Detalle adicional exclusivo del comentario 7.

09 oct 2026 · Sergio Sánchez

Avance general
- Sin avance general registrado.

ESTRUCTURA (DATOS DE PRUEBA)

09 oct 2026 · Sergio Sánchez · continuación



Foto 9 · 09 oct 2026 · Sergio Sánchez
Comentario · Sergio Sánchez
Avance en fotografía del día 9, evidencia 1.



Foto 10 · 09 oct 2026 · Sergio Sánchez
Descripción
Avance en fotografía del día 9, evidencia 2.
Comentario · Sergio Sánchez
Detalle adicional exclusivo del comentario 9.

10 oct 2026 · Sergio Sánchez

Avance general
TORRE H:
- CIERRE DE TRABAJOS DE LA SEMANA



Foto 11 · 10 oct 2026 · Sergio Sánchez
Comentario · Sergio Sánchez
Avance en fotografía del día 10, evidencia 1.



Foto 12 · 10 oct 2026 · Sergio Sánchez
Descripción
Avance en fotografía del día 10, evidencia 2.
Comentario · Sergio Sánchez
Detalle adicional exclusivo del comentario 11.

ESTRUCTURA (DATOS DE PRUEBA)

10 oct 2026 · Sergio Sánchez · continuación

Foto 12 · continuación

Comentario · Equipo de obra

Detalle de prueba para verificar la continuación de comentarios largos en las páginas siguientes.

ESTRUCTURA (DATOS DE PRUEBA)

10 oct 2026 · Sergio Sánchez · continuación

Foto 12 · continuación

siguientes. Detalle de prueba para verificar la continuación de comentarios largos en las páginas siguientes. FIN DEL COMENTARIO EXTENSO.