



PARTIDA - FAMILIA	PRESUPUESTO
▼ Estructura	\$100,000
Eje 01	Avance: 25%
Eje 02	Avance: 25%
Eje 03	Avance: 25%
Eje 04	Avance: 25%
Eje 05	Avance: 25%
Eje 06	Avance: 25%
Eje 07	Avance: 25%
Eje 08	Avance: 25%
Eje 09	Avance: 25%
Eje 10	Avance: 25%
Eje 11	Avance: 25%
Eje 12	Avance: 25%
Eje 13	Avance: 25%
Eje 14	Avance: 25%
Eje 15	Avance: 25%
Eje 16	Avance: 25%
Eje 17	Avance: 25%
Eje 18	Avance: 25%
Eje 19	Avance: 25%
Eje 20	Avance: 25%
Eje 21	Avance: 25%
Eje 22	Avance: 25%
Eje 23	Avance: 25%
Eje 24	Avance: 25%
Eje 25	Avance: 25%
Eje 26	Avance: 25%
Eje 27	Avance: 25%
Eje 28	Avance: 25%
Eje 29	Avance: 25%
Eje 30	Avance: 25%
Eje 31	Avance: 25%
Eje 32	Avance: 25%
Eje 33	Avance: 25%
Eje 34	Avance: 25%
Eje 35	Avance: 25%
Eje 36	Avance: 25%
Eje 37	Avance: 25%
Eje 38	Avance: 25%
Eje 39	Avance: 25%
Eje 40	Avance: 25%
Eje 41	Avance: 25%
Eje 42	Avance: 25%
Eje 43	Avance: 25%
Eje 44	Avance: 25%
Eje 45	Avance: 25%
Eje 46	Avance: 25%
Eje 47	Avance: 25%
Eje 48	Avance: 25%
Eje 49	Avance: 25%



PARTIDA - FAMILIA	PRESUPUESTO
Eje 50	Avance: 25%
Eje 51	Avance: 25%
Eje 52	Avance: 25%
Eje 53	Avance: 25%
Eje 54	Avance: 25%
▼ Instalaciones	\$100,000
Red 01	Avance: 25%
Red 02	Avance: 25%
Acabados	\$100,000



Comentarios

Estructura

01/03/2026 !' 15/03/2026
Aviso de estructura

Eje 01

01/04/2026 !' 15/04/2026
Comentario de familia resumida