

PARTIDA · FAMILIA	PRESUPUESTO	2026					Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					
		S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5																					
> Estructura	\$100,000	Estructura					Anticipo · Programado															Suministro · Programado																														Finiquito · Programado					25%					
✓ Instalaciones	\$100,000	Instalaciones					Anticipo · Programado															Suministro · Programado																														Finiquito · Programado					25%					
Red 01	Avance: 25%	Red 01																																																												25%
Red 02	Avance: 25%	Red 02																																																												25%
Acabados	\$100,000	Acabados					Anticipo · Programado															Suministro · Programado																														Finiquito · Programado					25%					

Comentarios

Estructura

01/03/2026 !' 15/03/2026
Aviso de estructura

Eje 01

01/04/2026 !' 15/04/2026
Comentario de familia resumida